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En el país se presentan frecuentemente problemas de inestabilidad de taludes, esto debido al 
accidentado relieve existente en diversas zonas del país, además de las fallas geológicas que 
puedan existir en determinadas zonas; en algunos casos representan peligro para alguna 
determinada población, por lo cual es necesario que sean intervenidos por medio de sistemas 
constructivos adecuados para las características que se presenten en cada caso.  El sistema 
ErdoX es un sistema nuevo en Perú para la contención de taludes, el cual presenta ventajas 
sobre la mayoría de métodos usados; por sus características, presenta similitudes con el 
sistema Terramesh (uno de los más usados en el país para la contención de taludes). 
En el proyecto de tesis, se presenta este nuevo sistema constructivo, sus características y 
procedimiento constructivo, asimismo los costos y rendimientos; los cuales son comparados 
con los sistemas de contención de taludes más usados en el país para poder apreciar los 
beneficios y ventajas que se pueden obtener con el sistema ErdoX, principalmente en los dos 
últimos, ya que estos son factores importantes a considerar al momento de elegir el sistema 
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Capítulo 1: GENERALIDADES: 
 
1.1. INTRODUCCIÓN: 
Actualmente en la construcción se busca realizar las actividades en el menor 
plazo y costo posible, un caso frecuente en nuestro país es la inestabilidad de 
taludes en carreteras, especialmente en las épocas de lluvias, que generan 
constantes bloqueos entre distintas ciudades o pueblos; por la frecuencia con la 
que se presentan estos problemas existe la necesidad de que sean resueltos en el 
menor tiempo posible y de manera definitiva. Hasta los últimos años en el país se 
ha solucionado este problema, en la mayoría de casos, con el uso del sistema 
Terramesh u otros sistemas de contención de taludes similares; sin embargo, 
recientemente se viene usando un sistema poco conocido en el país, este es el 
llamado Sistema ErdoX, el cual presenta mejores rendimientos y menores costos 
con relación a otros sistemas (comparado principalmente con el sistema 
Terramesh). 
 
El sistema de contención de taludes tipo ErdoX es nuevo en nuestro país, el cual 
es conveniente para diversos casos en los que se presentan complicaciones por 
fallas de taludes, debido a que generalmente no se necesita transportar material 
de mejores características hacia la zona de falla, si no que el material usado como 
relleno es el mismo que ha sido retirado previamente, debido a que el sistema de 
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anclaje es el encargado de darle la estabilidad requerida al talud. Además, otro 
factor importante es que, en la mayoría de casos de problemas de inestabilidad de 
taludes en carreteras, no se tiene que paralizar el tránsito durante la construcción 
del sistema, esto ayuda a disminuir el impacto social generado por el proyecto. 
 
1.2. ALCANCES: 
El presente proyecto de tesis abarca la presentación del proceso constructivo del 
Sistema ErdoX (de acuerdo a las características del proyecto, materiales, mano 
de obra, maquinaria, etc); es decir, desde que surge el problema de falla de un 
talud, hasta que es concluido el proyecto. Asimismo, comprende el análisis de las 
características del sistema y las diversas aplicaciones que puede tener. 
 
Además, se analizarán costos y rendimientos del sistema en estabilización de 
taludes en carreteras, para luego poder compararlos con los de otros sistemas en 
casos con condiciones similares. 
 
1.3. ANTECEDENTES: 
Los problemas de inestabilidad de taludes son frecuentes en nuestro país, debido 
a su accidentada geografía, en algunos de casos de inestabilidad que se presentan 
generalmente en Perú se venía usando el sistema Terramesh – Maccaferri para 
solucionarlos; sin embargo, con la llegada de este nuevo sistema a Perú, poco a 
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poco viene siendo más usado debido a los beneficios que ofrece, comparado con 
otros sistemas de contención de taludes. 
Se debe hacer un estudio detallado de las características presentes en el talud, 
para poder determinar el sistema constructivo más apropiado para estabilizar un 
determinado talud, como Suárez menciona en su libro Deslizamientos y 
Estabilidad de Taludes:   “Es importante para la seguridad y economía, que los 
diseñadores de estructuras de contención tengan especial consideración con los 
métodos de construcción y los materiales a ser utilizados. Esto ayudará a evitar 
diseños peligrosos y puede resultar en economía significativa.” (Suárez 
1998:480). Si las características del proyecto permiten poder usar tanto el 
sistema Terramesh como el ErdoX, por lo general es conveniente utilizar este 
último, ya que como se mostrará posteriormente, presenta ventajas en diversos 
aspectos, principalmente en costos y rendimientos. 
 
1.4. OBJETIVOS: 
 Dar a conocer este nuevo tipo de sistema de estabilización de taludes con la 
finalidad de que sea más utilizado en nuestro país. 
 Comparar los mejores rendimientos y costos que se logran al utilizar este tipo 






Para realizar la presente tesis utilizará la siguiente metodología: 
 
 Ya que la información encontrada es escasa, una fuente importante de 
información es la empresa Betonform LA que tiene la patente del sistema ErdoX, 
creado en Italia; es por ello que se contactó con la sucursal de la empresa en Perú 
para obtener mayor información del sistema, la cual brindó diversos documentos 
con información importante para poder realizar el presente proyecto de tesis, los 
principales se detallan a continuación: Muro de Contención pre-armado ErdoX® 
- INFORME TÉCNICO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, 
Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas Estructura ErdoX, 
Betonform® ErdoX® - Catálogo (it-fr-es), Betonform ErdoX - Articulo Técnico, 
entre otros. 
 
 Debido a que es un sistema nuevo en nuestro país, una importante fuente de 
información fue obtenida del proyecto Carretera Interoceánica Sur (a cargo de 
la empresa Odebrecht); ya que han realizado procedimientos constructivos con 
características similares al proyecto de tesis. 
 
 Investigar sobre las características de sistemas de contención de taludes 





Capítulo 2: CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA: 
El Sistema ErdoX consiste en un muro de contención que cuenta con un mono-
anclaje, el que se realiza mediante una estructura de metal con forma de 
pirámide, y tiene como principales ventajas una rápida instalación, poco peso, 
estabilidad inmediata y además se puede armar previamente en un lugar cercano 
al proyecto a realizar. Cuando se necesita intervenir de manera inmediata en una 
estabilización de taludes, este sistema es muy conveniente ya que presenta muy 
buen dinamismo y versatilidad (Betonform®, 2014).  
El sistema ErdoX cuenta con 2 vigas de construcción de acero (HE120B), las que 
contendrán el suelo soportado por el sistema, éstas se encuentran unidas en forma 
de cruz (cruz de San Andrés, rectangular de 3.60 x 3.10 m para ErdoX Tierra). 
Las 2 vigas se conectan al tirante rígido mediante un nudo esférico que se ubica 
en la intersección de éstas, el cual sirve de conexión con la placa de concreto 
para que el sistema se encuentre anclado adecuadamente (Betonform®, 2014). 
En los bordes de las vigas del panel frontal se conectan de 4 a 8 cables de 
contraviento de 16 mm de diámetro, con alma de acero, los que son conectados a 
la parte del tirante que se conecta al bloque de concreto, con lo cual se obtiene la 
característica piramidal del sistema ErdoX (la cantidad de cables depende del 
tipo de elemento, si es ErdoX Tierra normal o Reforzado, como se puede inferir, 
el primero cuenta con 4 cables, el segundo con 8) (Betonform®, 2014). 
Para complementar el sistema se instala una red estructural rectangular en la zona 
de las 2 vigas (3.60 x 3.10 m), se coloca un cable de 12 mm de diámetro con 
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alma de acero en el perímetro además de una red estructural con cable de acero 
de 8 mm que se cruzan en forma de rombo en el plano de las vigas, con un 
espaciamiento de 30 x 30 cm. Además, se fija una red metálica a doble torsión al 
panel de red estructural, las cocadas que tiene son de 8 x 10 cm y con un espesor 
de 2.7 mm (galvanizada completamente), y se une firmemente al panel 
estructural principal. La malla se dobla al pie de la estructura aproximadamente 
1.50 m, la cual le aumenta el coeficiente de fricción con el suelo y además, sirve 
principalmente para garantizar el funcionamiento de las barreras evitando 
posibles erosiones al pie (esto se da principalmente cuando el sistema se 
encuentra próximo a ríos). Además esta malla favorece la adaptación del sistema, 
junto con el mono-anclaje, ante posibles desprendimientos diferenciales en el 
terreno, lo que evita que la estructura sea sometida a cargas no previstas durante 
su vida útil; otro sistema que ayuda a no sufrir cargas imprevistas, es el nudo 
esférico que puede admitir una pequeña rotación para que pueda adaptarse al 
punto de anclaje y no se añadan fuerzas internas que modifiquen las fuerzas de 
diseño (Betonform®, 2014). 
Dependiendo de la función del ErdoX y las características locales del suelo, se 
seleccionará si para el anclaje se utilizan micro-palos de cimentación, placas de 
concreto armado o vigas en concreto realizadas en obra. Si se escogen placas 
prefabricadas de concreto armado, el diseño para determinar las dimensiones se 
hace de acuerdo a las condiciones del material utilizado de relleno; estas placas 
pueden ser simples o compuestas por otros elementos adicionales (si existen 
presiones altas de suelo se recomiendan placas en forma de L). En la mayoría de 
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casos las placas son suficientes para que los elementos sean estables durante su 
vida útil; sin embargo, en casos donde se requiera una gran resistencia del 
elemento para que se mantenga estable, se puede utilizar un sistema de anclaje 
con cimentaciones especiales. 
Cada elemento ErdoX viene en un kit de montaje, el cual se encuentra pre-
montado y con las instrucciones necesarias para poder finalizar el montaje de 
manera sencilla; este kit contiene lo siguiente: grilletes para conectar los 
elementos adyacentes, grilletes adicionales, pernos, tuercas y todos los elementos 
que son necesarios para que la estructura sea armada correctamente. Todos los 
elementos metálicos de cada ErdoX se encuentran galvanizados para que se 
garantice que el sistema tenga una adecuada vida útil (Betonform®, 2014). 
Los elementos del sistema pueden ser armados en un lugar cercano al proyecto, 
debido al bajo peso de cada elemento y a que son fácilmente armables, y luego se 
transporten al lugar deseado para ser instalado finalmente. Esto además garantiza 




Figura Nº 01 – Elementos del Sistema (Fuente: Betonform LA) 
 
2.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: 
El principio de funcionamiento se basa en que el empuje que ejerce el panel 
frontal trasmitido por el relleno más la sobrecarga que pueda haber sobre la 
estructura, sea menor que el peso actuante sobre la placa de concreto del material 
de relleno de las estructuras. Cabe resaltar que el empuje sobre el panel frontal se 
transmite de manera piramidal hacia la placa de concreto por medio del tirante 
rígido y los cables contraviento, lo que representa el sistema de anclaje de cada 
elemento ErdoX. Por lo cual, es recomendable que el apoyo de la placa de 




Figura N° 02 - Estructura Sistema ErdoX (Fuente: Betonform LA) 
 
Si por las condiciones locales no se puede apoyar la placa sobre un suelo de 
buena calidad, se puede anclar con un tirante hecho con una perforación en el 
terreno (con la profundidad adecuada para que la resistencia a tracción estabilice 
completamente al sistema). La base del funcionamiento tipo pirámide, garantiza 
que no existan problemas por volteo en un muro en un muro construido con el 





2.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 
Las principales características que presenta este sistema son las siguientes: 
 El impacto ambiental generado por este tipo de estructura es muy bajo, debido a 
que al terminar de construirlo se recomienda sembrar sobre la estructura, lo cual 
hace que el paisaje prácticamente no se vea afectado. Además este tipo de muro 
se encuentra constituido, casi en su totalidad, por material de la zona en la que se 
encuentra el proyecto (ello hace que se pueda sembrar plantas de la zona sin 
ningún problema). 
 Un fallo por volteo no es un problema que se pueda presentar en este tipo muro, 
ya que como se mencionó, tiene un funcionamiento en forma piramidal (el cual 
es conocido porque es imposible que presente fallas por volteo). Este tipo de 
funcionamiento es debido a que se transmite el empuje ejercido sobre el panel 
frontal a través del tirante rígido y los cables de cortaviento hacia la placa de 
concreto (es por ello que se recomienda que la placa de anclaje se encuentre 
sobre terreno firme) (Betonform®, 2014). 
 En comparación con el Muro Terramesh, este tipo de muro presenta ventajas en 
mano de obra, maquinaria y, principalmente, en costo y tiempo de ejecución. 
Dependiendo de las características del proyecto, se pueden alcanzar rendimientos 
y costos hasta 3 veces mejores, usando el sistema ErdoX. 
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 Adquiere resistencia estructural y estabilidad al instante en que se completa cada 
muro construido, lo cual implica que el tránsito vehicular se puede restablecer en 
el menor tiempo. 
 No compromete a estructuras que se puedan encontrar en la parte superior, ni 
induce acciones de carga que no se encuentren previstas, esto es debido a la 
flexibilidad del sistema (aportada por el mono-anclaje) y puede adaptarse a 
algunos asentamientos diferenciales que pueda tener el suelo en el cual es 
construido (Betonform®, 2014). 
 Con el fin de evitar la saturación del material, la cara frontal del sistema permite 
drenaje, para que se eviten las fallas originadas por el posible exceso de peso 
originado por el agua (es por ello que no se consideran sobrecargas hidráulicas 
para el diseño) (Betonform®, 2014). 
 Posee mucha adaptabilidad al entorno que lo rodea por su configuración final 
(cubierta por vegetación, si las condiciones locales lo permiten), lo cual le da un 
buen aspecto al proyecto terminado. 
 Los muros construidos con el Sistema Erdox son estructuras sismo-resistentes, 
debido a que por las características estructurales que presentan son flexibles e 




2.3. TIPOS DE ERDOX: 
Como existen diversas circunstancias en la que se puede usar este sistema, se 
tienen 4 tipos de ErdoX para distintos tipos de condiciones (BETONFORM®, 
2010), las cuales se detallan a continuación: 
 ErdoX Tierra: 
 
Figura N° 03 - Esquema de la estructura del sistema ErdoX Tierra 
 (Fuente: Betonform LA) 
Este tipo de ErdoX es el de las características mencionadas anteriormente, es 
decir, de dimensiones de 3.10 x 3.60 m, con un peso aproximado de 350 kg 
por cada elemento. 
Es usado generalmente para los siguientes casos: deslizamientos de tierra, 
rocas, barreras de escombros, muros de contención y estabilizar laderas con 
posibilidad de falla. 
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Existen 2 tipos de ErdoX tierra, las cuales son: ErdoX Tierra y ErdoX Tierra 
Reforzado, el primero cuenta con 4 cables de contraviento y 1 placa anclaje 
de concreto de 1.40 x 1.40 x 0.18 m, y el segundo, con 8 cables y 2 placas de 
anclaje de iguales dimensiones (pueden ser colocadas una sobre otra, o en 
forma de “L”).  
Si las condiciones del terreno son extremas, y usando el ErdoX tierra 
reforzado no es posible garantizar la estabilidad del talud con las placas de 
anclaje, se pueden utilizar sistemas adecuados de cimentación para que el 
sistema se encuentre adecuadamente anclado al terreno. 
 
 ErdoX Junior: 
 
Figura N° 04 - Esquema de la estructura del sistema ErdoX Junior 
(Fuente: Betonform LA) 
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Este tipo de ErdoX posee menores dimensiones que el modelo anteriormente 
mencionado, 2.00 x 2.50 m. y cuenta con un peso de 120 kg por unidad. Es 
por ello que es utilizado en proyectos en los que la resistencia requerida por 
el sistema no es elevada. Este tipo de sistema tiene como ventajas mayores 
facilidades de instalación y versatilidad; su tamaño y peso reducidos hace 
que tenga mayor manejabilidad. Este ErdoX es capaz de estabilizar una 
superficie de 5 m² en una pendiente inestable. Puede resistir cargas de 10 a 
12 toneladas aproximadamente. 
Por las características que posee este ErdoX es recomendado principalmente 
para los siguientes casos: construcción moderna y muy efectiva de gaviones, 
como terraplén de canales y lagos, además de ofrecer un control de erosión 
muy eficiente. 
Al igual que en el caso del ErdoX Tierra, existen dos tipos de ErdoX Junior: 
el normal y el reforzado, los 2 están conformados por 4 cables contraviento, 
la diferencia se encuentra en las dimensiones de la placa de anclaje, el 
primero cuenta con una placa de 0.80 x 0.80 x 0.10 m, mientras que el 







 ErdoX Nieve: 
 
Figura N° 05 - Esquema de la estructura del sistema ErdoX Nieve 
 (Fuente: Betonform LA) 
Como se puede inferir, este sistema está especialmente diseñado para su uso 
en zonas con fuerte cantidad de nieve y con peligro de avalancha hacia 
propiedades o zonas habitadas por personas o animales. Es por ello que este 
tipo de ErdoX se ancla en la nieve para poder resistir las cargas que se 







 ErdoX C: 
 
Figura N° 06 - Esquema de la estructura del sistema ErdoX modelo C 
(Fuente: Betonform LA) 
Este tipo de ErdoX está diseñado para ser usado especialmente como  protección 
en costas u orillas, contención de terraplenes, pendientes con peligro de 
deslizamiento, entre otros. 
Es una buena alternativa en ambientes con presencia de sales u otros agentes que 
puedan dañar la estructura, como las presentes en mares, ya que para tener más 
tiempo de vida posee una armadura hecha con barras de fibra de vidrio. 
El anclaje puede ser realizado por medio de un tirante sobre roca o también 
terreno suelto, unido con un cable metálico en forma de espiral con su respectivo 
guardacabo, y es adherido al terreno con una placa de concreto (adecuadamente 





2.4. CÁLCULOS ESTRUCTURALES: 
Los cálculos estructurales no se encuentran dentro de los objetivos del 
proyecto de tesis, por lo que solo se especificarán de manera sencilla en el 
presente acápite (BETONFORM®, 2012). 
Para calcular el empuje que es ejercido sobre el paramento anterior se utiliza la 
teoría clásica de muros de contención, sin considerar cargas hidráulicas (ya que 
como se mencionó, este sistema es permeable) y además se considera la 
superficie de contención como infinitamente rígida. Gracias a no soportar las 
posibles cargas por presión hidrostática, este sistema puede ser usado sobre 
superficies que sean de permeabilidad limitada. 
Debido a que el empuje se ejerce sobre las vigas diagonales que contienen al 
muro, y éste es permeable, la fuerza hidrostática ejercida sobre el sistema puede 
considerarse como nula. 
La ecuación para calcular magnitud del empuje ejercido es la siguiente: 
P = γ . h . Ka / 2 + Q . Ka 
 
Donde: 
 P: empuje ejercido sobre la pared, utilizando Rankine. 
 γ: peso específico del material utilizado como relleno. 
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 h: altura de la estructura. 
 Ka: coeficiente de empuje activo (depende del ángulo interno de fricción 
del terreno, el ángulo del talud sobre la estructura y además algunos 
parámetros locales). 
 Q: sobrecarga estimada según el uso del muro. 
Se puede sustituir la carga uniformemente distribuida sobre el muro por una 
carga puntual aplicada en la intersección de las vigas (es decir, al centro de 
éstas); esto es debido a que los resultados obtenidos con la modelación del 
modelo real y el idealizado son prácticamente iguales, lo cual es admisible para 
propósitos ingenieriles. 
Para que el sistema se encuentre en equilibrio la resistencia del sistema de anclaje 
debe ser mayor que la fuerza aplicada sobre las vigas, lo cual depende 
directamente de la fuerza de fricción producida entre la placa de concreto y el 
terreno sobre el que es apoyada. Es por ello que se debe tener especial cuidado en 
el dimensionamiento de las placas y la calidad del terreno sobre el cual van a ser 
apoyadas. 
En los casos que por condiciones locales la calidad del terreno sea mala y no se 
pueda garantizar la estabilidad del sistema, se pueden usar 2 placas de concreto 
en  L, lo cual permite aumentar significativamente el anclaje del sistema (en este 
caso es posible considerar al sistema como una especie de gavión, en el que el 




Información requerida para poder realizar el proyecto: 
 Fotografías de la zona. 
 Topografía (actualizada). 
 Características del terreno: 
 Descripción general. 
 g: peso específico. 
 f 'k: ángulo de fricción. 
 c'k: cohesión. 
 g: factor de sismicidad de la zona. 
 Sobrecargas. 
En casos especiales como los presentados a continuación es necesario tener 
información adicional: 
 Fallas Profundas y Deslizamientos en Masa: 
 Estratigrafía del terreno / refracción sísmica, desprendimientos 
(planos de detalle), características de los tipos de capas presentes en 
el terreno. 
 Defensas Ribereñas y Reconstrucción de Laderas de Río: 
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 Caudales (máximo y mínimo), cota del cauce del río (normal y 
máximo), detalles de socavación. 
2.5. APLICACIONES: 
Dadas las características del Sistema ErdoX, es posible usarlo en gran cantidad 
de situaciones en las que se necesite estabilizar taludes, ya sean estos casos 
sencillos (donde es posible usar una sola fila de ErdoX o incluso ErdoX Junior) o 
en otros más complicados (en los que se colocan varias filas de ErdoX por las 
características del terreno y el peligro que pueda existir). Gracias a su mono-
anclaje es muy versátil y útil para situaciones extremas. 
Las principales (o más usadas) aplicaciones del sistema son las siguientes: 
 Muro de contención (por ejemplo, para proteger carreteras del talud que se 
encuentra por debajo o por encima de ésta). 
 Botaderos (construcción o ampliación) y Depósitos de Material Excedente 
(DME) en terrenos accidentados. 
 Lugares donde existen fuertes erosiones que pueden ocasionar problemas de 
inestabilidad. 
 Defensas ribereñas. 
 Disipadores de fuerza para quebradas y ríos. 
 Espigones pre-armados (en mares o ríos). 
 Protección ante caída de piedras u otros objetos. 
 Estabilización de terrenos con peligro de desplazamiento o desplome. 




En resumen las principales características que presenta este sistema son: 
 Flexibilidad otorgada por el mono-anclaje. 
 Adquiere resistencia estructural instantánea, después de rellenar cada 
elemento con el material. 
 Instalación fácil y rápida, comparada con los métodos más usados 
actualmente en el país. 
 Sistema de drenaje bastante eficiente. 
 Son re-vegetables en su totalidad (si las condiciones locales del proyecto lo 
permiten). 
 El peso que poseen es relativamente bajo, el ErdoX modelo Tierra (3.10 x 
3.60 m) es de 350 kg, mientras que el modelo Junior (2.00 x 2.50 m) es de 
120 kg. 





Capítulo 3: PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 
Para la correcta instalación del sistema ErdoX se sigue el siguiente 
procedimiento: 
 Armado de estructuras: 
Como se mencionó anteriormente, las estructuras se pueden armar cerca al 
proyecto, es por ello que se tiene que acondicionar un terreno con regular área y 
lo más plano posible. El procedimiento para el armado es el que se detalla a 
continuación (BETONFORM®, 2012): 
 Primero, se debe colocar el panel frontal en forma horizontal, dejándolo a 
una altura no menor de 20 cm del suelo (se puede llegar a la altura 
indicada con 2 tacos de madera). 
 Luego, situar las vigas lo suficientemente abiertas para que los huecos de 
éstas coincidan con los de las placas del nudo esférico. 
 Después, se instalan los 4 pernos con sus respectivos bulones (tornillos de 
tamaño relativamente grande) en los huecos correspondientes. 
 Posteriormente, se debe verificar que la viga doblada se encuentre 
alineada y además, que el lado con menor dimensión tenga una longitud 
de 3.09 m. 
 Verificar que los 8 bulones del nudo esférico se encuentren correctamente 
cerrados, para garantizar la correcta unión. 
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 Ubicar el cable perimetral de la red estructural alrededor de las 4 
extremidades del panel frontal. 
 Poner los 2 sujeta cables correctamente en su posición y cerrar los 
bulones adecuadamente. 
 Al terminar, se levanta el tirante rígido y se posiciona en forma vertical, 
luego se fija el cabezal del tirante en el nudo esférico central, se insertan 
los pernos y se procede a cerrar el bulón del nudo esférico. 
  Después, se conectan los 4 cables contraviento en forma manual con el 
panel frontal, con la ayuda de los grilletes. 
 Luego, se procede a comprobar que los bulones colocados en el panel 
frontal se encuentren correctamente cerrados: 
o 8 bulones de la placa central. 
o 8 bulones de los 4 sujeta cables perimetrales. 
o 1 bulón del nudo esférico. 





 Preparación del plano de apoyo de las estructuras: 
 Se debe excavar en el terreno de manera suficiente como para poder 
colocar las estructuras y la placa de anclaje de concreto. 
 Si es posible, hacer una excavación “en forma de zanja” (si las 
características del suelo son adecuadas) se reduciría el tiempo y los 
costos, debido a que el volumen de corte que se necesita hacer en el 
terreno sería el mínimo requerido para realizar el trabajo. 
 Generalmente, basta con tener un nivel aproximado del terreno para 
colocar las estructuras y es suficiente compactar con la misma maquinaria 
que se utiliza para la excavación. 
 En el caso que el trabajo se efectúe próximo a una carretera (en la que se 
realice la plataforma sobre las estructuras) ya no se podrá efectuar una 
simple compactación como en la mayoría de casos, si no que esta deberá 
ser de una calidad suficiente como para que se eviten los posibles 
problemas originados por una compactación inadecuada del suelo (por 
ejemplo, hundimiento del terreno). 
En la siguiente figura se puede apreciar la excavación del terreno hasta llegar 




Figura Nº 07 – Excavación de Terreno (Fuente: Betonform LA) 
 En un lugar cercano a la obra se armarán las estructuras, se realizará cada ErdoX 
en un tiempo aproximado de 30 minutos. Para ello se necesitan: 2 personas, un 
juego de llaves y una maquina (por ejemplo, retroexcavadora). Como se puede 
apreciar en la imagen siguiente: 
 
Figura Nº 08 – Armado de elementos ErdoX (Fuente: Betonform LA) 
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 La colocación de la estructura armada en obra se realiza mediante el siguiente 
procedimiento: 
 Se eleva el panel frontal armado con la ayuda de la maquinaria, hasta que 
se encuentre en forma vertical y el tirante rígido horizontal, luego se 
traslada dicha estructura hasta el lugar donde se llevará a cabo la 
instalación. 
 Para tener la placa de concreto (o las placas en caso de contar con 2 
placas, en forma de L o una sobre otra) en el lugar requerido solo hay que 
apoyarla sobre el terreno existente (si el terreno no es de buena calidad, 
es recomendable colocar debajo de la placa una capa de grava para que 
exista una buena fricción con el terreno). La parte final del tirante rígido 
tiene que quedar al centro de la placa de concreto. 
 Posteriormente, se unen mediante un perno con su bulón respectivo. 
 Se dobla la malla de torsión del panel frontal hasta que se puedan acercar 
los 2 cables perimetrales correspondientes a 2 estructuras colindantes. 
 Se colocan los 3 grilletes (arriba, al medio y al fondo) y se cierran 
firmemente sus bulones (lo cual también garantiza la flexibilidad entre las 




Figura Nº 09 – Excavación de Terreno (Fuente: Betonform LA) 
 Para el relleno de las estructuras se deben seguir las siguientes pautas: 
 En la mayoría de casos se puede utilizar cualquier tipo de material 
debido a que la estabilidad de este sistema se encuentra dada por la 
estructura metálica; para el ahorro de transporte y compra de material de 
otro lugar, se usa como material de relleno, por lo general, el material 
excavado del siguiente tramo.  
 Se debe rellenar desde el lugar donde se ubica la placa de concreto hacia 
el muro de contención para garantizar la estabilidad de cada elemento al 
momento de la construcción.  
 El tipo de relleno y dependiendo de si este será compactado o no se 
determinará según el resultado del estudio realizado para el proyecto y 
de acuerdo al uso que tenga el Sistema ErdoX instalado. 
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 Según las características del proyecto, si se considera necesario, se puede 
instalar detrás del panel frontal geo-sintéticos adecuados para poder 
contener materiales finos dentro de los elementos ErdoX. 
 Si se tiene que compactar el terreno rellenado, primero se debe verificar 
que tanto el tirante rígido como los cables contraviento se encuentren 
completamente cubiertos por el material de relleno para evitar posibles 
daños y el sistema de anclaje se pueda ver afectado. Además, se tiene 
que verificar que la maquinaria utilizada para este proceso sea la 
apropiada para el proyecto, por ejemplo, una excavadora. 
 Uno de los casos donde se puede utilizar el material de la zona como 
material de relleno, es principalmente en los que la función del muro 
ErdoX es estabilizar taludes inestables, lo cual evita la sobrecarga que se 
pueda ejercer sobre el terreno al utilizar otro tipo de material. 
 En los casos en los que se utiliza el sistema ErdoX para defensas 
ribereñas o espigones, el material de relleno utilizado tiene que ser capaz 
de detener las partículas de menor tamaño cuando éstas entren en 
contacto con el agua, es decir material fino (75 μm, que pasa por la malla 
#200); los materiales más utilizados para estos casos son piedra chancada 
o canto rodado de río. 
 Cuando el muro ErdoX se encuentra bajo una carretera en la cual la 
plataforma se ejecutará sobre las estructuras (para estabilizar el talud), se 
tiene que utilizar como material de relleno piedra chancada de 4 – 7 cm 
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de diámetro; además, se tiene que colocar geotextil y geomalla con el fin 
de evitar posibles deformaciones en la carretera. En estos casos, se 
recomienda una separación de por lo menos 2 metros, como medida de 
seguridad, para poder realizar un talud.  
 
 
Figura Nº 10 - Imagen del Sistema ErdoX en construcción (Fuente: Betonform LA)  
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Capítulo 4: PLANIFICACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS: 
Dos de las principales ventajas de este sistema son los bajos costos y altos 
rendimientos que se obtienen, en comparación con los sistemas más usados 
actualmente en el país; además, la planificación del proyecto, por lo general, es 
sencilla de realizar; sin embargo, no se le debe restar importancia ya que una buena 
planificación es vital para poder realizar un proyecto exitoso. 
 
4.1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
Como en todo proyecto, la correcta planificación es la clave para que tener éxito 
a lo largo de toda su ejecución, es por ello que se debe tener cuidado en el 
análisis de cada etapa de éste. Como es definida en el libro Productividad en 
Obras de Construcción, de V. Ghio, la planificación es una definición de criterios 
para generar estrategias de producción, asimismo de las directivas para que se 
cumplan los criterios de la mejor manera posible (Ghio, 2001). 
La planificación de un proyecto con sistema ErdoX es relativamente sencilla, se 
tienen que seguir principalmente los siguientes pasos: en primer lugar, en el 
terreno donde se ubicará el muro se realiza el análisis topográfico, analizando las 
características de la geología local, con el fin de buscar el origen de la 
inestabilidad del talud o el caso en el que se tenga que intervenir. Posteriormente, 
luego de tener la planimetría de la zona de interés, se puede empezar a ejecutar el 
proyecto teniendo en cuenta las condiciones locales con las que se tenga que 
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trabajar, para poder obtener las características adecuadas del sistema de anclaje 
(principalmente de la placa de anclaje) (BETONFORM®, 2012). 
Si bien al inicio puede parecer complicado el trabajo con este nuevo sistema, es 
muy sencillo adaptarse, y en poco tiempo se pueden obtener los rendimientos 
deseados para que la planificación del proyecto pueda ser realizada de la mejor 
manera posible. 
 
4.2. COSTOS ERDOX: 
El ahorro en costos se debe en parte a que no es necesario transportar material de 
relleno de lugares lejanos a la obra (lo cual ahorra costos considerables de m³ de 
material, tanto por la cantidad de material como por la distancia a la que se 
encuentre la cantera del proyecto), además, de la disminución del impacto 
ambiental del proyecto (ya que se evita la contaminación generada por la 
maquinaria para trasladar el material desde una cantera, que no necesariamente 
se encuentra cerca al proyecto) (BETONFORM®, 2014). 
Otro ahorro económico existente en este sistema es la reducción considerable de 
horas hombre y horas máquina que se necesitan para ejecutar el proyecto, lo que 
disminuye significativamente el costo directo del proyecto. 
A continuación se presentan el costo directo por para la instalación del sistema 
ErdoX en el cual se incluye lo siguiente: 
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 Materiales: Estructura y placa(s) 
 Transporte: Estructura y placa(s) 
 Mano de Obra: Operario y peón 
 Equipo y Herramientas: Montaje y colocación en obra con 
maquinaria, Relleno efectuado a máquina y Herramientas 
manuales. 
Cada uno de los cuales varía según el tipo de elemento ErdoX que se utilice, 
debido a las diferentes dimensiones y cantidad de elementos (como cables 
contraviento, placas, etc.). Además el costo de cada tipo de ErdoX dependerá de 
las condiciones locales del proyecto, como ubicación, tipo de talud, 
accesibilidad, entre otros; lo que origina variaciones en los precios como 
transporte y rendimientos de las distintas actividades a realizar. Los costos que se 
muestran a continuación son un promedio de los encontrados en diversos 
proyectos realizados con este sistema. 
 






 ErdoX Junior Normal: 
 
Tabla Nº 01 – Costo ErdoX Junior (Fuente: Propia) 
 
 ErdoX Junior Reforzado: 
 
Tabla Nº 02 – Costo ErdoX Junior Reforzado (Fuente: Propia) 
 
4.2.2. COSTOS ERDOX TIERRA: 
 
 ErdoX Tierra: 
 









         861.21            344.48            430.61       172.24 
ERDOX JUNIOR                       
(PLACA: 0.80x0.80x0.10 m)
COSTO DIRECTO (US $)
POR 
ELEMENTO





      1,096.36            438.55            548.18       219.27 
ERDOX JUNIOR REFORZADO         
(PLACA: 1.25x1.15x0.18m)








      2,381.82            661.62            768.33       213.42 
ERDOX TIERRA                                       
(PLACA: 1.40x1.40x18 m)
COSTO DIRECTO (US $)
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 ErdoX Tierra Reforzado: 
 
Tabla Nº 04 – Costo ErdoX Tierra Reforzado (Fuente: Propia) 
 
4.3. RENDIMIENTOS ERDOX TIERRA: 
Como se mencionó anteriormente, una de las principales ventajas de este sistema, 
es el buen rendimiento alcanzado, comparado con otros sistemas similares, en 
especial por los siguientes motivos: 
 Las estructuras pueden armarse en un lugar cercano al proyecto y ser 
transportadas para que se puedan instalar directamente cuando el terreno 
esté preparado y se empiece a instalar todo el sistema. Lo que se traduce 
en altos rendimientos por la baja cantidad de tiempos muertos existentes 
durante la ejecución. 
 Al ser un sistema nuevo en el país, se tiene que capacitar a los 
trabajadores para realizar las actividades; sin embargo, la sencillez del 
procedimiento hace que éstos puedan lograr los rendimientos óptimos en 
muy poco tiempo. 
 En la mayoría de casos no es necesario transportar material de una 








      2,489.70            691.58            803.13       223.09 COSTO DIRECTO (US $)




 Si es que se tiene el caso mencionado en el punto anterior, el material 
excavado en un elemento puede servir de relleno del anterior elemento, lo 
que ahorra tiempos de transporte del material. Para esto se debe examinar 
las condiciones locales del proyecto y analizar entre realizar una 
excavación masiva (si las características del talud lo permiten) y acopiar 
el material a un lado, o si se excava elemento por elemento. 
 
De acuerdo a las condiciones locales que presenta cada proyecto, y al análisis 
que se realice durante la planificación se decidirá si se prepara el terreno para el 
total de elementos ErdoX (si es que las condiciones del terreno lo permiten) o si 
se va realizando el procedimiento elemento por elemento, este segundo caso es 
común en taludes en los que se presentan dificultades de acceso o en los que la 
excavación total del terreno puedan ocasionar estabilidad en el talud (Proy. 
IIRSA Sur, 2013).  
En el primer caso, se prepara primero el terreno, donde se maneja un rendimiento 
promedio de excavación de 500 m³/día; mientras se prepara el terreno para 
colocar las estructuras ErdoX, éstos se van armando paralelamente en una zona 
próxima al proyecto, para que cuando el terreno excavado se encuentre listo, se 
proceda colocar las estructuras en el su posición final, el rendimiento promedio 
de armado de estructuras ErdoX es de 8 elementos por día (izaje, placas, 
aseguramiento de tuercas, etc. como se explicó en el Capítulo 3 en el 
Procedimiento Constructivo); luego de haber asegurado los elementos, se 
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procede a rellenar cada estructura, para los rendimientos de este procedimiento se 
tiene que tomar en cuenta si es necesario que sea o no compactado, dependiendo 
de los resultados obtenidos al realizar los cálculos estructurales, en el caso de 
relleno compactado, el rendimiento aproximado con el que se trabaja es 120 
m³/día, mientras que para el normal se trabaja con 180 m³/día. Todos los 
rendimientos mencionados para este caso son bajo condiciones favorables. 
 
Tabla Nº 05 – Rendimientos Bajo Condiciones Favorables (Fuente: Proy. 
IIRSA Sur) 
Para el segundo caso mencionado, bajo condiciones favorables se han alcanzado 
rendimientos de colocación de hasta 3 elementos ErdoX por día. La instalación 
es realizada con una cuadrilla que consta de un capataz, un operario y un peón. 
Sin embargo, estos rendimientos son referenciales, ya que el avance está 
supeditado a las condiciones locales de cada proyecto.  
En un proyecto realizado en la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur) por la 
empresa Odebrecht, realizó la estabilización de un talud con el sistema ErdoX de 
43.20 x 3.10 m, en la parte inferior de un tramo de la carretera en un plazo de 5 
días, incluyendo corte del talud. A continuación se presentan las características 
del proyecto y los rendimientos alcanzados: 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
RELLENO NORMAL m³/DIA 180
RELLENO COMPACTADO m³/DIA 120
EXVACACIÓN m³/DIA 500
INSTALACION ESTRUCTURAS ERDOX UNID/DIA 8
RENDIMIENTOS BAJO CONDICIONES FAVORABLES
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 Cantidad de elementos ErdoX: 12 
 Tipo ErdoX: Tierra Reforzado con doble placa colocada en forma de ¨L¨ 
 El tipo de suelo es cohesivo (arcilloso). 
 El terreno permite hacer excavación tipo zanja, por lo que se reduce la 
cantidad de material excedente y se pueden obtener mejores rendimientos 
de excavación. 
 La cuadrilla necesaria para realizar el proyecto es la siguiente: 
o 1 excavadora (con operador) 
o 1 capataz 
o 3 peones 
 
Tabla Nº 06 – Volúmenes y Rendimientos Obra emergencia IIRSA Sur 
(Fuente: Proy. IIRSA Sur) 
 
Como se puede observar, los rendimientos alcanzados en esta obra de 
emergencia son bastante altos, esto debido a que las condiciones locales fueron 
bastante favorables. Se pudo obtener un rendimiento de corte promedio mayor a 
510 m³/día y de relleno mayor a 260 m³/día. Los principales factores para poder 
alcanzar los rendimientos mencionados son buena accesibilidad que se tuvo hacia 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VOLUMEN DE CORTE m³/DIA 1360
VOLUMEN DE RELLENO m³/DIA 1080
RENDIMIENTO PROMEDIO CORTE m³/HORA 64
RENDIMIENTO PROMEDIO RELLENO m³/HORA 33
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el talud a estabilizar y el tipo de suelo existente, los cuales permitieron poder 
excavar y rellenar el talud de una manera bastante dinámica. 
 






Capítulo 5: COMPARACIÓN CON OTROS SISTEMAS: 
El sistema más usado en el país para este tipo de soluciones a problemas de 
contención de taludes es el Terramesh – Maccaferri, ambos sistemas son adaptables a 
similares características; sin embargo, el sistema ErdoX posee ventajas con respecto a 
otros sistemas, como se mencionó en los capítulos anteriores. 
 
5.1. Descripción de Sistemas Similares: 
A continuación se describen los aspectos más importantes de los sistemas 
similares al ErdoX, con el fin de comparar principalmente los sistemas 
constructivos, costos y rendimientos. 
5.1.1. Terramesh® System:  
Este sistema tiene una similitud al de un gavión con espesor, por lo general, 
igual a un metro, el cual se rellena in-situ con piedras; mientras que el interior 
del gavión se cubre con un geotextil para evitar que los finos del material de 
relleno utilizado salgan del elemento (HITEC Terramesh, 2002). 
Al ser este un sistema de contención de taludes con características similares al 
ErdoX y además por ser uno de los más usados para este tipo de proyectos, se 




Cada elemento Terramesh está conformado por una malla hexagonal de doble 
torsión, la cual constituye el paramento frontal, la base y tapa de la caja, 
además del elemento utilizado como refuerzo (su longitud es determinada en 
la etapa de diseño). 
Con este sistema se puede construir paramentos verticales o con una pequeña 
inclinación escalonada externamente (con un ángulo de 6°). 
Como se mencionó el sistema tiene un aspecto similar al de un muro 
conformado por gaviones, es por ello que, al igual que en el sistema ErdoX, es 
posible revegetar el muro en la parte exterior si las condiciones lo permiten, 
asimismo conserva sus características de drenaje en el paramento frontal del 
muro. 
Proceso Constructivo: A continuación se describe brevemente el 
procedimiento necesario para la construcción de un muro Terramesh 
(Maccaferri do Brasil, 2008): 
 Primero, se debe desdoblar los elementos en una superficie plana y rígida 
para poder eliminar las posibles irregularidades que puedan haber en los 
elementos. 
 Luego, se levanta el panel posterior y se colocan los elementos laterales 
en forma paralela a la base. 
 Después, se coloca el diafragma dentro del elemento y se procede a 
amarrar con la base. 
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 Posteriormente, se eleva el panel frontal junto con la tapa y se procede a 
coser los elementos laterales a la base y al panel frontal; además, se cose 
el diafragma. 
 Terminando de coser los elementos, se procede a colocar los elementos 
en su lugar correspondiente, amarrando cada elemento contiguo en sus 
planos de contacto (se colocarán los elementos sobre el terreno nivelado 
según las condiciones necesarias para que el sistema trabaje 
adecuadamente). 
 Cuando se tengan los elementos amarrados adecuadamente, se procede a 
rellenar cada uno, el relleno se realizará en 3 partes y al término de los 
dos primeros tercios se colocarán los tirantes. Cabe resaltar que el relleno 
utilizado debe ser de una buena calidad (con un ángulo de fricción 
considerable y que permita un drenaje adecuado); el relleno no debe 
contener materia orgánica o deteriorable, arcillas expansivas o 
encontrarse fuera de los rangos permitidos según los cálculos realizados. 
También se puede combinar el material propio con materiales de mejores 
características, asegurándose que sea adecuado para la estructura. 
Además para asegurar que las características del sistema perduren en el 
tiempo, se deben prever obras complementarias. 
 Para rellenar el paramento de los gaviones de refuerzo se debe utilizar 
piedra de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que 
puedan afectar la estructura. Su tamaño debe ser regular, con medidas 
mínimas del mayor tamaño de la malla y máximas del doble de ésta, es 
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decir piedras entre 6” y 10”, con una tolerancia de 5% con tamaño menor 
al de la malla más grande. Al colocar las piedras se debe tener en cuenta 
que las de mayor tamaño deben ir cerca a la malla, mientras que las más 
pequeñas deben ir en la parte central del gavión; además, se debe procurar 
que al momento de colocarlas quede la mínima cantidad de vacíos en el 
gavión. 
 Al finalizar de rellenar se  procede a doblar las tapas y amarrarlas de la 
misma manera que se describió anteriormente. 
 Luego se coloca y fija el filtro de geotextil hacia el panel posterior. 
 Al terminar, se empieza con el relleno de la estructura, compactando cada 
20 o 30 cm de altura. Para compactar las zonas cercanas al paramento 
frontal no se puede utilizar maquinaria pesada, con el fin de evitar que las 
estructuras sufran algún daño por gran peso de la maquinaria. 
 Finalmente, al culminar cada tramo se deberá doblar el geotextil el cual 
deberá ser amarrado con las capas contiguas. 
 
Figura N° 12 – Elementos de Gaviones (Fuente: Maccaferri do Brasil) 
43 
 
5.1.2. Estabilización de Talud con Muro de Concreto: 
Estabilizar un talud con muros de concreto es una buena alternativa en 
algunos casos de inestabilidad de taludes, el sistema requiere, como toda 
estructura de este tipo, encofrados, acero de refuerzo y, por supuesto, 
concreto. Para optar por este sistema se tiene que analizar la accesibilidad a la 
zona en la cual se va a realizar el proyecto, debido a que si es una zona 
alejada, la necesidad de transportar acero, encofrados y concreto, puede que 
incremente considerablemente los costos del proyecto, en aproximadamente 
50%, dependiendo de cada proyecto (Proyecto IIRSA Sur, 2013). 
Otro factor a considerar en este tipo de estabilización de talud es la necesidad 
de compactar el terreno antes de iniciar el armado de las mallas de acero y 
encofrado de la estructura, por lo que se deben analizar las condiciones locales 
para que se puedan realizar sin complicaciones las operaciones de izaje de los 
materiales a utilizar. 
El procedimiento es similar al vaciado de la mayoría de estructuras de 
concreto, claro que en este caso, por lo general, no se cuenta con las 
facilidades con las que se cuenta en los vaciados convencionales en ciudad, 
por lo que se tienen que tomar en cuenta consideraciones adicionales de 
espacio y maniobrabilidad, dependiendo de las características de cada 
proyecto.  
Por lo mencionado anteriormente, al usar este procedimiento constructivo en 
un proyecto puede llegar a tardar un tiempo considerable, dependiendo de las 
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condiciones locales; en nuestro país las carreteras que presentan problemas de 
inestabilidad por lo general no se encuentran en zonas muy accesibles, por lo 
que puede llegar a demorar hasta 3 veces más que al usar el sistema ErdoX 
(Proyecto IIRSA Sur, 2013). 
 
Figura N° 13 – Tipos de Muros de Contención (Fuente: Proy. IIRSA Sur) 
 
5.1.3. Estabilización de Talud con Auto-perforantes:  
El sistema con auto-perforantes permite que se pueda anclar al terreno por 
medio de las barras de acero y el inyectado que se coloca después, una de sus 
principales ventajas es el poco espacio requerido para realizar el 
procedimiento en taludes (Protentidos DYWIDAG, 2016). 
Este tipo de anclaje es conocido como sistema pasivo de anclaje, esto es 
debido a que no posee un pre-tensado como algunos de los sistemas de anclaje 
más comunes en nuestro medio. 
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El acero aporta gran tensión al talud, de acuerdo a los cálculos realizados para 
cada caso, se determina la longitud de las barras de acero, además del 
espaciamiento requerido para poder garantizar la estabilidad del talud a 
intervenir. 
Este sistema ha avanzado su tecnología, con lo que se ha podido alcanzar un 
rendimiento de 30 anclajes por día, además que el riesgo de tener que perforar 
nuevamente (causado por el colapso de los barrenos al ser insertados en el 
talud) ha disminuido considerablemente. 
Las longitudes de los pernos más comunes son entre 3 y 4 m; sin embargo, se 
puede llegar a insertar pernos de más de 15 m de longitud (mediante el uso de 
manguitos), de acuerdo a la geología del terreno. Además también existe la 
posibilidad de perforar e inyectar lechada simultáneamente. 
El perforado se realiza por medio de un carro de perforación que cuenta con 
un martillo en cabeza, este puede ser neumático o hidráulico, el cual utiliza un 
determinado tipo de barrido de acuerdo a las características del talud. 
Por las características de este procedimiento, es bastante usado en minas 
subterráneas, en centrales hidroeléctricas subterráneas, entre otros proyectos 
con condiciones similares, para estabilizar los túneles a medida que se va 




Figura N° 14 – Esquema Barra de Anclaje (Fuente: DYWIDAG-
SYSTEMS INTERNATIONAL) 
 
5.2. COMPARACIÓN DE COSTOS Y RENDIMIENTOS: 
 Para realizar la comparación del sistema ErdoX con otros sistemas de 
contención de taludes, se presentarán las 3 alternativas siguientes: Sistema 
Terramesh, Muro de concreto armado y Sistema ErdoX, las cuales fueron 
propuestas para un proyecto en la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur) en 
el tramo comprendido entre Urcos e Iñapari – Cusco, que se encuentra 
concesionada a la empresa Odebrecht, en donde se presentó desprendimiento 
de material en el talud inferior de la carretera en el tramo mencionado. 
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A continuación se presentan 3 tablas de los costos detallados que implican 
cada tipo de sistema de contención de taludes, cada una con su respectivo 
esquema del perfil del talud a intervenir, para luego comparar las principales 
partidas a tener en cuenta para observar con mayor detalle las similitudes y 
diferencias que pueda presentar cada sistema. Además, posteriormente, se 
comparará el tiempo de ejecución al utilizar cada alternativa propuesta. 
 
Tabla Nº 07 – Costos Sistema Terramesh (Fuente: Odebrecht) 
TERRAMESH
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P.U. MONTO (US$)
100 OBRAS PROVISIONALES
101 TOPOGRAFÍA Y GEOREFENCIACIÓN km 0.01                  644.51       3.22                          
102 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 3.00                  9,543.21   28,629.63               
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
201A DESBROCE Y LIMPIEZA EN BOSQUE ha 0.04                  2,270.11   98.75                        
202A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO m3 1,760.96         2.56           4,508.06                  
203 CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE m3 58.00               0.68           39.44                        
205 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO m3 58.00               2.93           169.94                     
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
505A RELLENO PARA SUELO REFORZADO (TERRAMESH) m3 2,405.23         18.81         45,242.38               
543B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE II m2 450.28             1.97           887.05                     
TUBERIA FLEXIBLE PERFORADA m 22.05               9.43           207.93                     
SUBDRENAJE TIPO IV ml 96.46               18.67         1,800.91                  
GEOMALLA WG 200 m2 455.70             4.38           1,995.97                  
GEOMALLA WG 120 m2 303.80             4.11           1,248.62                  
TERRAMESH 1 x 1 x 4 MALLA DE 10 x 12 d = 2.7 mm (ZN + AL + TBC) und 152.00             120.68       18,343.36               
TERRAMESH 0.50 x 1 x 4 MALLA DE 10 x 12 d = 2.7 mm und 130.00             160.78       20,901.40               
570 GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE 11 mm m2 99.00               13.11         1,297.89                  
571 GEOMANTA MACMAT L 2 x 30 m2 213.14             7.64           1,628.39                  
ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EN DME m3 1,760.96         0.94           1,655.30                  
TRANSPORTES
TRANSPORTE DE MAT GRANULAR MENOR A 1 km m3.km 2,364.85         1.97           4,658.75                  
TRANSPORTE DE MAT GRANULAR MAYOR A 1 km m3.km 257,312.96     0.67           172,399.68             
TRANSPORTE DE MAT EXCEDENTE MENOR A 1 km m3.km 1,549.64         1.97           3,052.79                  
TRANSPORTE DE MAT EXCEDENTE MAYOR A 1 km m3.km 1,685.23         0.67           1,129.10                  




Figura Nº 15 – Esquema Sistema Terramesh (Fuente: Odebrecht) 
 
Tabla Nº 08 – Costos Muro de Concreto (Fuente: Odebrecht) 
MURO DE CONCRETO
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P.U. MONTO (US$)
100 OBRAS PROVISIONALES
101 TOPOGRAFÍA Y GEOREFENCIACIÓN km 0.01                  644.51       3.22                          
102 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 3.00                  9,543.21   28,629.63               
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
201A DESBROCE Y LIMPIEZA EN BOSQUE ha 0.04                  2,270.11   98.75                        
202A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO m3 1,748.59         2.56           4,476.39                  
203 CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE m3 58.00               0.68           39.44                        
205 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO m3 58.00               2.93           169.94                     
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 1,282.25         11.65         14,938.21               
TUBERÍA FLEXIBLE PERFORADA m 22.05               9.43           207.93                     
570 GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE 11 mm m2 99.00               13.11         1,297.89                  
571 GEOMANTA MACMAT L 2 x 30 m2 213.14             7.64           1,628.39                  
ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EN DME m3 466.33             0.94           438.35                     
508 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m3 318.99             111.18       35,465.31               
510 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 478.10             17.34         8,290.25                  
511 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 12,768.53       1.44           18,386.68               
TRANSPORTES
TRANSPORTE DE MAT GRANULAR MENOR A 1 km m3.km 320.91             1.97           632.19                     
TRANSPORTE DE MAT GRANULAR MAYOR A 1 km m3.km 55,928.25       0.67           37,471.93               
TRANSPORTE DE MAT EXCEDENTE MENOR A 1 km m3.km 410.37             1.97           808.43                     
TRANSPORTE DE MAT EXCEDENTE MAYOR A 1 km m3.km 446.28             0.67           299.01                     




Figura Nº 16 – Esquema Muro de Concreto (Fuente: Odebrecht) 
 
Tabla Nº 09 – Costos Sistema ErdoX (Fuente: Odebrecht) 
ERDOX
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P.U. MONTO (US$)
100 OBRAS PROVISIONALES
101 TOPOGRAFÍA Y GEOREFENCIACIÓN km 0.01                  644.51       3.22                          
102 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 1.00                  9,543.21   9,543.21                  
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
201A DESBROCE Y LIMPIEZA EN BOSQUE ha 0.04                  2,270.11   98.75                        
202A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO m3 1,753.10         2.56           4,487.94                  
203 CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE m3 58.00               0.68           39.44                        
205 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO m3 58.00               2.93           169.94                     
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
ELEMENTO ERDOX (INCLUYE PLACA DE APOYO) und 21.00               2,675.73   56,190.33               
CAMA DE GRAVA DEBADO SISTEMA ERDOX (2 x 2 x 0.5) (PEDRAPLEN) m3 17.00               5.18           88.06                        
RELLENO PARA SITEMA ERDOX (RELLENO PARA ESTRUCTURAS) m3 1,390.54         11.65         16,199.79               
543B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE II m2 235.12             1.97           463.19                     
TUBIERÍA FLEXIBLE PERFORADA m 22.05               9.43           207.93                     
 SUBDRENAJE TIPO IV ml 96.46               18.67         1,800.91                  
570 GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE 11 mm m2 99.00               13.11         1,297.89                  
PIEDRA ACOMODADA (ENROCADO d = 0.60 m) m2 10.00               12.63         126.30                     
CABEZAL DE SALIDA DE SUB DREN (CONCRETO 140 kg/cm2) m3 0.40                  100.04       40.02                        
ENCOFRADO CAB. SALIDA m2 2.80                  17.34         48.55                        
571 GEOMANTA MACMAT L 2 x 30 m2 213.14             7.64           1,628.39                  
ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EN DME m3 362.56             0.94           340.81                     
TRANSPORTES
TRANSPORTE DE MAT EXCEDENTE MENOR A 1 km m3.km 319.05             1.97           628.53                     
TRANSPORTE DE MAT EXCEDENTE MAYOR A 1 km m3.km 346.97             0.67           232.47                     




Figura Nº 17 – Esquema Sistema ErdoX (Fuente: Odebrecht) 
 
Como se puede observar, el costo total del sistema ErdoX es el más económico 
y por lo tanto conveniente para estabilizar este talud, el costo de este sistema es 
93,635.66 US $, el cual es mucho menor que el costo del sistema Terramesh 
(309,898.57 US $, es decir, más del 330% comparado con ErdoX) y también 
considerablemente menor que la opción del Muro de Concreto (153,281.95 US 
$, es decir, más del 160% comparado con ErdoX). 
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A continuación se presenta una comparación de los costos de las partidas de 
movimiento de Tierras: 
 
Tabla N° 10 – Comparación Costos de Movimiento de Tierras   
(Fuente: Propia) 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, el movimiento de tierras requerido 
para los 3 tipos de sistemas es muy similar y no hay una variación significativa 
(menor al 1%); por lo tanto, no es un rubro a considerar al comparar los costos 




La principal desventaja que presenta el sistema Terramesh en proyectos de este 
tipo es el transporte de material granular, debido a la gran cantidad de este tipo 
de material que es requerido, para este caso representa un costo aproximado del 
60% del costo total; mientras que para el Muro de Concreto el transporte de 
material granular representa un costo aproximado del 25% del costo total; y 
para el tercer caso, en el sistema ErdoX no requiere transporte de material 
granular. En este tipo de proyectos es en los que ve reflejada la ventaja del 
sistema ErdoX al no requerir materiales de mejores características para rellenar 
las estructuras. 
Los rendimientos alcanzados con este tipo de sistema también son bastante 
favorables, como se demostró anteriormente el sistema ErdoX no requiere 
transporte de material granular, lo que representa una gran ventaja para este 
sistema, ya que los otros sistemas requieren de gran cantidad de material 
granular, el cual tiene que ser transportado desde lugares lejanos al proyecto. 
 Al comparar los sistemas Terramesh y ErdoX, se puede observar la ventaja de 
usar este último, ya que se logra reemplazar un sistema de 14 niveles por uno 
de solo 3, lo cual disminuye considerablemente tanto el tiempo de ejecución 
como el costo. 
Como se trata de una un proyecto que compromete la estabilidad de una 
carretera, se tiene la necesidad de solucionar el problema en el menor tiempo 
posible, para este caso, se logró culminar el proyecto en 26 días, lo cual es un 
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tiempo bastante corto, ya que con las otras alternativas se proyectaba a culminar 
en 83 días para el sistema Terramesh y 71 días con el Muro de Concreto. 









Capítulo 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 Este sistema es bastante conveniente para la mayoría de casos en los que existe 
inestabilidad de taludes, esto debido a varios factores positivos, entre los 
principales tenemos los siguientes:  
 Muy bajo impacto ambiental (debido a que es posible revegetar los 
elementos en la mayoría de casos). 
 Costos menores a comparación de otros sistemas (en promedio la tercera 
parte que el costo del sistema Terramesh). 
 Rendimientos muy buenos con respecto a otros sistemas parecidos 
presentes en el mercado local (hasta 3 veces mayor). 
 Versatilidad para adaptarse a diversos casos en los que se necesite utilizar 
(por ejemplo, muro de contención, DME, defensa ribereña, espigones, 
disipadores de fuerza, entre otros). 
 Bajo impacto social, ya que si por ejemplo, es necesario estabilizar un 
talud cercano a una carretera, no es necesario bloquearla completamente 
mientras se ejecuta el proyecto, lo cual es bastante beneficioso porque en 
ocasiones estas carreteras son la única vía de comunicación de pueblos 
alejados. 
 Es una estructura antisísmica debido a la flexibilidad que posee gracias al 
mono-anclaje, lo que le permite poder adaptarse ante posibles 
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asentamientos diferenciales o desprendimientos de material, sin 
adicionarle cargas no previstas a la estructura. 
 En la mayoría de los casos, no es necesario transportar material de mejor 
calidad de otras zonas para rellenar las estructuras, sino que se usa el 
mismo material excavado como relleno, beneficiando tanto en términos 
de costos y plazos, como en impacto ambiental (causado por las 
emisiones de la maquinaria al transportar el material hacia el lugar del 
proyecto). 
 Adquiere estabilidad inmediatamente después de rellenar la estructura (o 
compactarla si fuera necesario), lo que permite tener mejores 
rendimientos en la construcción. 
 Al ser este un sistema nuevo en el país, es muy poco conocido, por lo que se 
debería difundir más su uso, debido a los beneficios mencionados, en especial 
porque no solo favorece a la empresa constructora en costos y rendimientos, sino 
que también tiene impactos positivos para el medio ambiente y los pobladores de 
las zonas afectadas. 
 En el caso del sistema Terramesh, como en el de otros sistemas de contención de 
taludes similares, es necesario transportar material estructural de mejores 
características para garantizar el correcto funcionamiento del sistema; sin 
embargo, si se encuentra en un proyecto en el cual transportar material de buena 
calidad implica no solo elevar los costos, sino que también se ven afectados los 
plazos por la lejanía de canteras que cuenten con material de las características 
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necesarias. En este tipo de casos se resalta el beneficio del sistema ErdoX que no 
necesita transportar material de mejores características para la mayoría de casos. 
 Los costos por m² de cada tipo de elemento ErdoX no varían significativamente, 
por lo que al analizar una inestabilidad de talud, es mejor optar por los modelos 
reforzados, para así poder colocar la menor cantidad de elementos posible para 
asegurar la estabilidad del talud. 
 El sistema, por lo general, no presenta complicaciones, al contactar con la 
empresa Odebrecht en el proyecto de la carretera IIRSA Sur, en los 
aproximadamente 15 casos de inestabilidad solucionados con este sistema, no se 
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